

KONČNO POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJE

1.	Datum:	30.03.2023
2.	Številka zadeve:	351-881/2020-170
3.	Naziv investicije:	Ureditev igrišča in postavitve 2 mobilnih objektov v Športnem parku Brstje -ČS Jezero
4.	Zap. št. JN:	Igrišče: in-house pogodbeno razmerje
		Klubski objekt: evidenčno naročilo
5.	Vodja investicije:	David MAJCEN
6.	Izvajalec investicije:	Igrišče: Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
		Klubski objekt: Marko Strgar s.p., Štuki 38, 2250 Ptuj

SPLOŠNI PODATKI		
7.	Predmet investicije:	<p>Predmet investicije je bil razdeljen za dve fazi. Predmet prve faze je obsegal čiščenje ter ureditev okolice športnega parka, preplastitev asfaltne površine, zamenjavo športne opreme (2 košev in 2 golov), ureditev dovozne poti in postavitve urbane opreme (klopce in koši za smeti).</p> <p>Predmet druge faze je obsegal postavitve Klubskega objekta K -nadstrešnice za dva premična kontejnerska objekta za namen slačilnic in prostora za shranjevanje športnih rekvizitov ter opreme in priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (elektrika, voda in kanalizacija).</p> <p>Za ta namen se je izdelala vsa investicijska, upravna in projektna dokumentacija, ob upoštevanju vseh veljavnih prostorskih aktov, pogojev in mnenj soglasodajalcev.</p> <p>Investicija je izvedena na podlagi investitorjevih želja in veljavnih predpisov. Objekt je vpisan v kataster stavb za potrebe pridobitve hišne številke ipd.</p> <p>Priloga tega poročila je tudi Končno poročilo o izvajanju investicijskega projekta Športni park Jezero, zaradi sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.</p>
8.	Kraj investicije:	k.o. 401-BRSTJE parc. št. 976

9.	Navedba projektne dokumentacije:	Za igrišče IDZ in popis del št, 1227/2021 z datumom februar 2021, katero je izdelalo RCI d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje	
		DGD, PZI in PID za Klubski objekt K, št. 2/05/2021 z datumom maj 2021, november 2021 in november 2022 , katero je izdelala Nataša Hohnc, Nadole 16, 2287 Žetale	
10.	Gradbeno dovoljenje: *za Klubski objekt K	DA*	NE
		Številka gradbenega dovoljenja: 351-1513/2021-7 (04079) z dne 17. 12. 2021	
11.	Uporabno dovoljenje:	DA	NE
		Številka uporabnega dovoljenja: 351-2361/2022-6237-5 z dne 3. 3. 2023	
12.	Datum prevzema infrastrukture:	24. 9. 2021 (igrišče) 6. 12. 2022 (Klubski objekt K)	

13.	Opombe, dane na tehničnem pregledu:	/
-----	-------------------------------------	---

FINANČNI PODATKI:		v EUR (z DDV)
14.	Ocenjena vrednost investicije:	140.000,00 - DIIP
15.	Pogodbena vrednost investicije:	Javne službe Ptuj d.o.o.: 80.357,13 Marko Strgar s.p.: 45.471,84
16.	Končna vrednost investicije:	-
	a) GOI dela -igrišče:	a) 82.698,40
	b) GOI dela -Klubski objekt:	b) 67.553,66
	c) Projektna dokumentacija:	c) 8.341,80
	d) Investicijski nadzor	d) 989,40
	e) Geodetske storitve	e) 1.122,40
	f) SKUPAJ	f) 160.705,66 EUR

Predlog sklepa, ki ga naj sprejme županja Mestne občine Ptuj:

Številka: 351-881/2020-170

Datum:

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je županja Mestne občine Ptuj dne __. __. ____, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

1. Sprejme se »končno poročilo o realizaciji investicije« za Ureditev igrišča in postavitve 2 mobilnih objektov v Športnem parku Brstje -ČS Jezero z dne _____, ki ga je pripravil Kabinet župana, Služba za projekte in investicije.
2. Infrastruktura, ki je predmet investicije in je zavedena v končnem poročilu o realizaciji investicije pod postavko št. 16, se z dnem _____ preda v upravljanje Četrtni skupnosti Jezero, Belšakova ulica 20a, 2250 Ptuj.
3. Končno poročilo o realizaciji investicije je sestavni del tega sklepa.
4. Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj

Končno poročilo pripravil:

David MAJCEN

Podpis:







MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 351-881/2020-170

Datum:

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je županja Mestne občine Ptuj dne __.__.____, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

1. Sprejme se »končno poročilo o realizaciji investicije« za **Ureditev igrišča in postavitve 2 mobilnih objektov v Športnem parku Brstje -ČS Jezero** z dne _____, ki ga je pripravil Kabinet župana, Služba za projekte in investicije.
2. Infrastruktura, ki je predmet investicije in je zavedena v končnem poročilu o realizaciji investicije pod postavko št. 16, se z dnem _____ preda v upravljanje Četrtni skupnosti Jezero, Belšakova ulica 20a, 2250 Ptuj.
3. Končno poročilo o realizaciji investicije je sestavni del tega sklepa.
4. Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.

Pripravil:
David MAJCEN

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj